

		Bevilling KB - Et toilet -	Ekstrapris To toiletter	Ekstrapris Inkl. urinal	Ekstrapris Nærmere vej	Ekstrapris Urinal + nærmere vej
Tilbud indhentet	Produktion af Toiletbygning	177.200 kr.	231.200 kr.	231.200 kr.	231.200 kr.	231.200 kr.
Tilbud indhentet	Levering, opstilling og tilslutning	39.000 kr.	39.000 kr.	39.000 kr.	39.000 kr.	39.000 kr.
Skal udbydes	Nedrivning af eksisterende bygning	15.000 kr.	15.000 kr.	15.000 kr.	15.000 kr.	15.000 kr.
Skal udbydes	Klargøring af underlag og tilkobling	20.000 kr.	20.000 kr.	20.000 kr.	20.000 kr.	20.000 kr.
Skal udbydes	Facadebeklædning	35.000 kr.	40.000 kr.	45.000 kr.	40.000 kr.	45.000 kr.
Option	Ekstra urinalrum			60.000 kr.		60.000 kr.
Option	Flytning af hustættene på vej				50.000 kr.	50.000 kr.
	Byggetilladelse (ca 12 uger udsættelse)				2.000 kr.	2.000 kr.
	SUM	286.200 kr.	345.200 kr.	410.200 kr.	397.200 kr.	462.200 kr.
	Uforudsete udgifter (5%-10%)	14.310 kr.	17.260 kr.	20.510 kr.	39.720 kr.	46.220 kr.
		300.510 kr.	362.460 kr.	430.710 kr.	436.920 kr.	508.420 kr.

Ekstra midler der skal skaffes	61.950 kr.	130.200 kr.	136.410 kr.	207.910 kr.
--------------------------------	------------	-------------	-------------	-------------